

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (νέο)

Γενικά | Δημοπράτηση | Ανάθεση | εξέλιξη | Προϋπολογισμός | Α.Π.Ε. | Λογαριασμοί | Π.Π.Α.Ε. | Κοστολόγιο

A.T.	κάντε κλικ εδώ για συνοπτική παρουσίαση	κωδικός αναθεώρησης	E.M.	Τιμή Μονάδας σύμβασης	ποσότητα νέου Α.Π.Ε.	ποσότητα 1 ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη 1 ου Α.Π.Ε.	Δαπάνη Σύμβασης	Διαφορά δαπάνης
Ομάδα : Χωματοουργικά, καθαρέσεις									
πτυχίο : ? (πρέπει να το καθορίσετε)									
22.2	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ2204	m3	25	-	5,00	125,00	125,00	-
22.35	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή	ΟΙΚ2267	τεμαχ	3	-	3,00	9,00	9,00	-
22.45	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ2275	m2	15	-	36,40	546,00	375,00	171,00
22.51	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΟΙΚ5276	m3	50	-	3,80	190,00	190,00	-
Αθροισμα ομάδας							870,00	699,00	171,00
έκπτωση 4 %							-34,80	-27,96	-6,84
υπόλοιπο							835,20	671,04	164,16
							αύξηση 24,46%		
Ομάδα : Τοιχοποιίες, επιχρίσματα									
πτυχίο : ? (πρέπει να το καθορίσετε)									
42.5.2	Αργολιθοδομές μιάς ορατής όψεως με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ4206	m3	65	-	25,40	1.651,00	1.495,00	156,00
43.1.2	Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου	ΟΙΚ4307	m3	107	-	6,20	663,40	535,00	128,40
43.21	Προσαύξηση τιμής λιθοδομών	ΟΙΚ4321	m3	7	-	6,20	43,40	70,00	-26,60
71.31	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιάτ με μαρμαροκονίαμα	ΟΙΚ7131	m2	8	-	43,50	348,00	392,00	-44,00
47.10.2	Τοιχοδομές πάχους 15 cm με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή 60x25x15 cm	ΟΙΚ4713	m2	22	-	16,77	368,94	-	368,94
Αθροισμα ομάδας							3.074,74	2.492,00	582,74
έκπτωση 4 %							-122,99	-99,68	-23,31
υπόλοιπο							2.951,75	2.392,32	559,43
							αύξηση 23,38%		
Ομάδα : Επενδύσεις, επιστρώσεις									
πτυχίο : ? (πρέπει να το καθορίσετε)									
32.1.4	Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος C16/20 με χρήση αντλίας ή	ΟΙΚ3214	m3	85	-	12,00	1.020,00	1.020,00	-

στοιχεία 1ου Α.Π.Ε. | Περιγραφή άρθρου | Ανάλυση άρθρου | ανάλυση κωδικού Αναθεώρησης | Επιμέτρηση | Σχόλια

Αθροισμα εργασιών	90.065,15	78.287,04	11.778,11
όφελος 18 %	16.213,52	14.091,67	2.121,85
Αθροισμα με όφελος	106.278,67	92.378,71	13.899,96
απρόβλεπτα 0,00 %	-	13.880,18	-13.880,18
απολογιστικά Αναδόχου	-	-	-
εργασίες	106.278,67	106.258,89	19,78
αναθεωρήσεις	2.492,85	2.492,84	0,01
υλικά επί τόπου +	-	-	-
ποινικές ρήτρες -	-	-	-
πρωτόκολλα θεομηγίας +	-	-	-
πρωτόκολλα κακοτεχνίας -	-	-	-