

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (νέο)

Γενικά | Δημοσίευση | Ανάθεση | εξέλιξη | **Προϋπολογισμός** | Α.Π.Ε. | Λογαριασμοί | Π.Π.Α.Ε. | Κωσολόγια

| A.T. | κάντε κλικ εδώ για συνοπτική παρουσίαση | κωδικός αναθεώρησης | Ε.Μ. | Τιμή Μονάδας σύμβασης | ποσότητα μελέτης | ποσότητα εγκεκριμένη με τον 1ο ΑΠΕ | ποσότητα παραληφθείσα με 1 ΠΠΑΕ | ποσότητα πληρωμένη με τον 3ο Λογ | ποσότητα παραληφθείσα προσωρινά | Δαπάνη με τιμές Σύμβασης | Δαπάνη με τιμές Μελέτης | Δαπάνη με τιμές Αναλύσεων | |
|---|---|---------------------|-------|-----------------------|------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
| Ομάδα : Χωματοουργικά, καθαίρεσεις | | | | | | | | | | | | | |
| πτυχίο : ? (πρέπει να το καθαρίσετε) | | | | | | | | | | | | | |
| 22.2 | Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή | ΟΙΚ2204 | m3 | 25,00 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | | 125,00 | 125,00 | 125,00 | |
| 22.35 | Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε λιθοδομή | ΟΙΚ2267 | τεμαχ | 3,00 | 3,0 | 3,0 | - | 3,0 | | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |
| 22.45 | Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων | ΟΙΚ2275 | m2 | 15,00 | 25,0 | 36,4 | - | 36,4 | | 375,00 | 375,00 | 375,00 | |
| 22.51 | Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης | ΟΙΚ5276 | m3 | 50,00 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| Αθροισμα ομάδας | | | | | | | | | | 699,00 | 699,00 | 699,00 | |
| έκπτωση 4 % | | | | | | | | | | | -27,96 | | |
| υπόλοιπο | | | | | | | | | | | 671,04 | 699,00 | 699,00 |
| Ομάδα : Τοιχοποιίες, επιχρίσματα | | | | | | | | | | | | | |
| πτυχίο : ? (πρέπει να το καθαρίσετε) | | | | | | | | | | | | | |
| 42.5.2 | Αργολιθοδομές μιάς ορατής όψεως με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 150 kg τσιμέντου | ΟΙΚ4206 | m3 | 65,00 | 23,0 | 25,4 | 6,2 | 25,4 | | 1.495,00 | 1.495,00 | 1.495,00 | |
| 43.1.2 | Λιθοδομές ανωδομών με ασβεστοσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου | ΟΙΚ4307 | m3 | 107,00 | 5,0 | 6,2 | 5,0 | 6,2 | | 535,00 | 535,00 | 535,00 | |
| 43.21 | Προσαύξηση τιμής λιθοδομών | ΟΙΚ4321 | m3 | 7,00 | 10,0 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | | 70,00 | 70,00 | 70,00 | |
| 71.31 | Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα | ΟΙΚ7131 | m2 | 7,50 | 49,0 | 43,5 | - | 43,5 | | 367,50 | 367,50 | 367,50 | |
| 47.10.2 | Τοιχοδομές πάχους 15 cm με δομικά στοιχεία τύπου ALFABLOCK ή παρεμφερή 60x25x15 cm | ΟΙΚ4713 | m2 | 22,00 | 10 ΠΚΤΝΜΕ | 16,8 | - | 16,8 | | - | - | - | |
| Αθροισμα ομάδας | | | | | | | | | | 2.467,50 | 2.467,50 | 2.467,50 | |
| έκπτωση 4 % | | | | | | | | | | | -98,70 | | |
| υπόλοιπο | | | | | | | | | | | 2.368,80 | 2.467,50 | 2.467,50 |
| Ομάδα : Επενδύσεις, επιστρώσεις | | | | | | | | | | | | | |
| πτυχίο : ? (πρέπει να το καθαρίσετε) | | | | | | | | | | | | | |
| 32.1.4 | Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος C16/20 με χρήση αντλίας ή πυργογερανού | ΟΙΚ3214 | m3 | 85,00 | 12,0 | 12,0 | 2,1 | 12,0 | | 1.020,00 | 1.020,00 | 1.020,00 | |
| 32.25.3 | Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος C16/20 για | ΟΙΚ3223.A.5 | m3 | 30,00 | 12,0 | 12,0 | 2,1 | 12,0 | | 360,00 | 360,00 | 360,00 | |

| στοιχεία μελέτης | Περιγραφή άρθρου | Ανάλυση άρθρου | ανάλυση κωδικού Αναθεώρησης | Προμέτρηση | Σχόλια | Αθροισμα δαπανών | 78.419,10 | 81.686,56 | - |
|------------------|--|----------------|-----------------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|------------|------------|
| ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ στις | 23-11-2003 Κυρ | 1ος Συντάξας | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | | | όφελος Συμβ | 18 % | 14.115,44 | 14.703,58 |
| απόφαση ορισμού | 114-03 | 2ος Συντάξας | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | | | Αθροισμα με όφελος | | 92.534,54 | 96.390,14 |
| ΕΛΕΓΘΗΚΕ στις | 23-6-2005 Πέμ | Ελέγξας | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΕΛΛΟΣ | | | απρόβλεπτα Συμβ | 15 % | 13.880,18 | 14.458,52 |
| ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ στις | 23-6-2005 Πέμ | Θεωρήσας | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | απολογιστικά (με ΟΕ+ΕΕ) | | - | - |
| ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ στις | 23-6-2005 Πέμ | Εγκρίνων | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | Εργασίες | | - | - |
| Εχει εγκριθεί | <input checked="" type="checkbox"/> με την απόφαση | | αρ.Μελέτης | 114 | | αναθεωρήσεις | | 2.492,84 | 2.596,71 |
| | | | | | | Εργολαβικό αντικείμενο | | 108.907,56 | 113.445,37 |
| | | | | | | Φ.Π.Α. Συμβ | 19 % | 20.692,44 | 21.554,63 |